CRONOGRAMA PREVISTO PLE

Grau de Sigilo
#PUBLICO

PROPONENTE / TOMADOR	Nº OPERAÇÃO	Nº TransfereGOV	APELIDO EMPREENDIMENTO
PREFEITURA MUNICIPAL DE TABAÍ	0,00	0,00	PAVIMENTAÇÃO DE VIAS URBANAS: RECAPEAMENTO ASFÁLTICO

1. Selecione o Título do Evento da Administração Local:

1. SERVIÇOS INICIAIS

2. Digite nas células em amarelo o número do período em que os eventos serão concluídos:

Nº do Evento	Título dos Eventos	RUA DEPUTADO JÚLIO 1	RUA DEPUTADO JÚLIO 2	RUA DEPUTADO JÚLIO 3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25
1	SERVIÇOS INICIAIS	1	2	3																						
2	MOBILIZAÇÃO DE EQUIPAMENTOS	1	2																							
3	DESMOBILIZAÇÃO EQUIPAMENTOS		2	3																						
4	MICRODRENAGEM TUBULAÇÃO	1																								
5	RECAPEAMENTO ASFÁLTICO	1	2	3																						
6	SINALIZAÇÃO VIÁRIA			3																						

Cronograma		Mês 01	Mês 02	Mês 03																						
Parcela	%	34,94%	32,43%	32,63%																						
	R$	96.099,90	89.174,02	89.734,61																						
Acumulado	%	34,94%	67,37%	100,00%																						
	R$	96.099,90	185.273,92	275.008,53																						
Administração Local	%	30,43%	65,22%	100,00%																						

TABAÍ/RS

Local

quinta-feira, 3 de julho de 2025

Data

ASSINADO DIGITALMENTE
ELDON ALBERTO RECKZIEGEL
CPF
26673347015
A conformidade com a assinatura pode ser verificada em:
http://serpro.gov.br/assinador-digital
SERPRO

Responsável Técnico
Nome: ENG CIVIL ELDON ALBERTO RECKZIEGEL
CREA/CAU: CREA/RS 048490
ART/RRT: 12660971