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CFF - CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

OGU

Nº OPERAÇÃO Nº TGOV PROPONENTE TOMADOR APELIDO EMPREENDIMENTO DESCRIÇÃO DO LOTE

0,00

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

09/25 10/25 11/25 12/25 01/26 02/26 03/26 04/26 05/26 06/26 07/26 08/26

1. PAVIMENTAÇÃO: RECAPEAMENTO ASFÁLTICO 275.008,53 % Período: 34,94% 32,43% 32,63% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

1.1. SERVIÇOS INICIAIS  2.714,12 % Período: 30,43% 34,78% 34,78% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

1.2. MOBILIZAÇÃO DE EQUIPAMENTOS  5.797,78 % Período: 50,00% 50,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

1.3. DESMOBILIZAÇÃO EQUIPAMENTOS  5.797,78 % Período: 0,00% 50,00% 50,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

1.4. MICRODRENAGEM TUBULAÇÃO  9.965,70 % Período: 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

1.5. RECAPEAMENTO ASFÁLTICO  247.300,03 % Período: 33,32% 33,33% 33,34% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

1.6. SINALIZAÇÃO VIÁRIA  3.433,12 % Período: 0,00% 0,00% 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

%: 34,94% 32,43% 32,63% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

Repasse: 87.360,84 81.064,77 81.574,39 - - - - - - - - - 

Período: Contrapartida: 8.739,06 8.109,25 8.160,22 - - - - - - - - - 

Outros: - - - - - - - - - - - - 

Investimento: 96.099,90 89.174,02 89.734,61 - - - - - - - - - 

%: 34,94% 67,37% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00%

Repasse: 87.360,84 168.425,61 250.000,00 250.000,00 250.000,00 250.000,00 250.000,00 250.000,00 250.000,00 250.000,00 250.000,00 250.000,00 

Acumulado: Contrapartida: 8.739,06 16.848,31 25.008,53 25.008,53 25.008,53 25.008,53 25.008,53 25.008,53 25.008,53 25.008,53 25.008,53 25.008,53 

Outros: - - - - - - - - - - - - 

Investimento: 96.099,90 185.273,92 275.008,53 275.008,53 275.008,53 275.008,53 275.008,53 275.008,53 275.008,53 275.008,53 275.008,53 275.008,53 

Administração Local: 30,43% 65,22% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00%

Local Responsável Técnico

Nome: ENG CIVIL ELDON ALBERTO RECKZIEGEL

CREA/CAU: CREA/RS 048490

Data ART/RRT: 12660971

0,00

Grau de Sigilo

#PUBLICO

RUA DEPUTADO JÚLIO REDECKER-CENTRO-TABAÍ-RS

Item Descrição

quinta-feira, 3 de julho de 2025

TABAÍ/RS

 Valor (R$) Parcelas:

PREFEITURA MUNICIPAL DE TABAÍ PAVIMENTAÇÃO DE VIAS URBANAS: RECAPEAMENTO ASFÁLTICO

Total:    R$ 275.008,53
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