
I

CFF - CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

OGU

Nº OPERAÇÃO Nº TGOV PROPONENTE TOMADOR APELIDO EMPREENDIMENTO DESCRIÇÃO DO LOTE

958401

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

03/25 04/25 05/25 06/25 07/25 08/25 09/25 10/25 11/25 12/25 01/26 02/26

1. Construção de Creche Tipo 2  3.650.939,25 % Período: 9,11% 23,73% 4,53% 7,65% 24,28% 5,03% 18,93% 6,74% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

1$ 332.510,59 866.420,36 165.330,51 279.280,61 886.371,40 183.712,17 691.250,99 246.062,62 -              -              -              -              

1.1. SERVIÇOS PRELIMINARES  503.577,58 % Período: 14,79% 20,06% 6,04% 7,79% 20,94% 6,04% 17,43% 6,91% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

2$ 74.495,47   101.021,74 30.400,77   39.228,39   105.435,55 30.400,77   87.780,31   34.814,58   -              -              -              -              

1.2. MOVIMENTO DE TERRA PARA FUNDAÇÕES 51.028,41 % Período: 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

2$ 51.028,41   -              -              -              -              -              -              -              -              -              -              -              

1.3. FUNDAÇÕES  206.986,71 % Período: 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

2$ 206.986,71 -              -              -              -              -              -              -              -              -              -              -              

1.4. SUPERESTRUTURA  456.008,58 % Período: 0,00% 84,06% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 15,94% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

2$ -              383.327,48 -              -              -              -              72.681,10   -              -              -              -              -              

1.5. SISTEMA DE VEDAÇÃO VERTICAL  236.937,50 % Período: 0,00% 69,69% 23,78% 0,00% 0,00% 6,53% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

2$ -              165.121,54 56.339,70   -              -              15.476,26   -              -              -              -              -              -              

1.6. ESQUADRIAS  413.283,33 % Período: 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

2$ -              -              -              -              413.283,33 -              -              -              -              -              -              -              

1.7. COBERTURA  249.935,23 % Período: 0,00% 0,00% 0,00% 77,29% 22,71% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

2$ -              -              -              193.176,38 56.758,85   -              -              -              -              -              -              -              

1.8. IMPERMEABILIZAÇÃO  29.625,94 % Período: 0,00% 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

2$ -              29.625,94   -              -              -              -              -              -              -              -              -              -              

1.9. REVESTIMENTOS INTERNO E EXTERNO  310.893,67 % Período: 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

2$ -              -              -              -              310.893,67 -              -              -              -              -              -              -              

1.10. SISTEMAS DE PISOS  177.858,96 % Período: 0,00% 0,00% 0,00% 26,36% 0,00% 9,56% 58,55% 5,54% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

2$ -              -              -              46.875,84   -              16.996,35   104.128,03 9.858,74     -              -              -              -              

1.11. PINTURAS E ACABAMENTOS  164.063,33 % Período: 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

2$ -              -              -              -              -              -              164.063,33 -              -              -              -              -              

1.12. INSTALAÇÃO HIDRÁULICA  99.478,51 % Período: 0,00% 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

2$ -              99.478,51   -              -              -              -              -              -              -              -              -              -              

1.13. DRENAGEM DE ÁGUAS PLUVIAIS  21.462,36 % Período: 0,00% 0,00% 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

2$ -              -              21.462,36   -              -              -              -              -              -              -              -              -              

1.14. INSTALAÇÃO SANITÁRIA  87.845,15 % Período: 0,00% 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

2$ -              87.845,15   -              -              -              -              -              -              -              -              -              -              

Parcelas:

Prefeitura Municipal de Tabaí Construção da Escola Municipal de Educação Infantil Doce Infância, Tabaí-RS - FNDE - creche tipo 2.

Item Descrição  Valor (R$) 

1093.313-10

Grau de Sigilo

#PUBLICO

Construção de Creche Tipo 2
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Parcelas:

Prefeitura Municipal de Tabaí Construção da Escola Municipal de Educação Infantil Doce Infância, Tabaí-RS - FNDE - creche tipo 2.

Item Descrição  Valor (R$) 

1093.313-10

Grau de Sigilo

#PUBLICO

Construção de Creche Tipo 2

1.15. LOUÇAS, ACESSÓRIOS E METAIS  83.771,38 % Período: 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

2$ -              -              -              -              -              -              83.771,38   -              -              -              -              -              

1.16. INSTALAÇÃO DE GÁS COMBUSTÍVEL  5.161,06 % Período: 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

2$ -              -              -              -              -              -              5.161,06     -              -              -              -              -              

1.17. SISTEMA DE PROTEÇÃO CONTRA INCÊNDIO 49.323,87 % Período: 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

2$ -              -              -              -              -              49.323,87   -              -              -              -              -              -              

1.18. INSTALAÇÃO ELÉTRICA - 220V  250.110,72 % Período: 0,00% 0,00% 22,84% 0,00% 0,00% 6,54% 48,06% 22,56% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

2$ -              -              57.127,68   -              -              16.347,06   120.201,89 56.434,09   -              -              -              -              

1.19. INSTALAÇÕES DE CLIMATIZAÇÃO  15.438,35 % Período: 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

2$ -              -              -              -              -              -              -              15.438,35   -              -              -              -              

1.20. INSTALAÇÕES DE CABEAMENTO ESTRUTURADO 42.877,81 % Período: 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

2$ -              -              -              -              -              42.877,81   -              -              -              -              -              -              

1.21. SISTEMA DE EXAUSTÃO MECÂNICA  12.290,05 % Período: 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

2$ -              -              -              -              -              12.290,05   -              -              -              -              -              -              

1.22. SISTEMA DE PROTEÇÃO CONTRA DESCARGAS ATMOSFÉRICAS (SPDA) 53.463,89 % Período: 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

2$ -              -              -              -              -              -              53.463,89   -              -              -              -              -              

1.23. SERVIÇOS COMPLEMENTARES  126.030,51 % Período: 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

2$ -              -              -              -              -              -              -              126.030,51 -              -              -              -              

1.24. SERVIÇOS FINAIS  3.486,35 % Período: 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

2$ -              -              -              -              -              -              -              3.486,35     -              -              -              -              

2.  - % Período: #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0!

1$ -              -              -              -              -              -              -              -              -              -              -              -              

3.  - % Período: #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0!

1$ -              -              -              -              -              -              -              -              -              -              -              -              

4.  - % Período: #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0!

1$ -              -              -              -              -              -              -              -              -              -              -              -              

5.  - % Período: #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0!

1$ -              -              -              -              -              -              -              -              -              -              -              -              

6.  - % Período: #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0!

1$ -              -              -              -              -              -              -              -              -              -              -              -              
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Parcelas:

Prefeitura Municipal de Tabaí Construção da Escola Municipal de Educação Infantil Doce Infância, Tabaí-RS - FNDE - creche tipo 2.

Item Descrição  Valor (R$) 

1093.313-10

Grau de Sigilo

#PUBLICO

Construção de Creche Tipo 2

7.  - % Período: #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0!

1$ -              -              -              -              -              -              -              -              -              -              -              -              

8.  - % Período: #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0!

1$ -              -              -              -              -              -              -              -              -              -              -              -              

9.  - % Período: #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0!

1$ -              -              -              -              -              -              -              -              -              -              -              -              

10.  - % Período: #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0!

1$ -              -              -              -              -              -              -              -              -              -              -              -              

% Período: #VALOR! #VALOR! #VALOR! #VALOR! #VALOR! #VALOR! #VALOR! #VALOR! #VALOR! #VALOR! #VALOR! #VALOR!

1$ -              -              -              -              -              -              -              -              -              -              -              -              

% Período: #VALOR! #VALOR! #VALOR! #VALOR! #VALOR! #VALOR! #VALOR! #VALOR! #VALOR! #VALOR! #VALOR! #VALOR!

1$ -              -              -              -              -              -              -              -              -              -              -              -              

% Período: #VALOR! #VALOR! #VALOR! #VALOR! #VALOR! #VALOR! #VALOR! #VALOR! #VALOR! #VALOR! #VALOR! #VALOR!

1$ -              -              -              -              -              -              -              -              -              -              -              -              

% Período: #VALOR! #VALOR! #VALOR! #VALOR! #VALOR! #VALOR! #VALOR! #VALOR! #VALOR! #VALOR! #VALOR! #VALOR!

1$ -              -              -              -              -              -              -              -              -              -              -              -              

% Período: #VALOR! #VALOR! #VALOR! #VALOR! #VALOR! #VALOR! #VALOR! #VALOR! #VALOR! #VALOR! #VALOR! #VALOR!

1$ -              -              -              -              -              -              -              -              -              -              -              -              

% Período: #VALOR! #VALOR! #VALOR! #VALOR! #VALOR! #VALOR! #VALOR! #VALOR! #VALOR! #VALOR! #VALOR! #VALOR!

1$ -              -              -              -              -              -              -              -              -              -              -              -              

% Período: #VALOR! #VALOR! #VALOR! #VALOR! #VALOR! #VALOR! #VALOR! #VALOR! #VALOR! #VALOR! #VALOR! #VALOR!

1$ -              -              -              -              -              -              -              -              -              -              -              -              

% Período: #VALOR! #VALOR! #VALOR! #VALOR! #VALOR! #VALOR! #VALOR! #VALOR! #VALOR! #VALOR! #VALOR! #VALOR!

1$ -              -              -              -              -              -              -              -              -              -              -              -              

% Período: #VALOR! #VALOR! #VALOR! #VALOR! #VALOR! #VALOR! #VALOR! #VALOR! #VALOR! #VALOR! #VALOR! #VALOR!

1$ -              -              -              -              -              -              -              -              -              -              -              -              

% Período: #VALOR! #VALOR! #VALOR! #VALOR! #VALOR! #VALOR! #VALOR! #VALOR! #VALOR! #VALOR! #VALOR! #VALOR!

1$ -              -              -              -              -              -              -              -              -              -              -              -              

% Período: #VALOR! #VALOR! #VALOR! #VALOR! #VALOR! #VALOR! #VALOR! #VALOR! #VALOR! #VALOR! #VALOR! #VALOR!

1$ -              -              -              -              -              -              -              -              -              -              -              -              
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958401

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

03/25 04/25 05/25 06/25 07/25 08/25 09/25 10/25 11/25 12/25 01/26 02/26

Parcelas:

Prefeitura Municipal de Tabaí Construção da Escola Municipal de Educação Infantil Doce Infância, Tabaí-RS - FNDE - creche tipo 2.

Item Descrição  Valor (R$) 

1093.313-10

Grau de Sigilo

#PUBLICO

Construção de Creche Tipo 2

% Período: #VALOR! #VALOR! #VALOR! #VALOR! #VALOR! #VALOR! #VALOR! #VALOR! #VALOR! #VALOR! #VALOR! #VALOR!

1$ -              -              -              -              -              -              -              -              -              -              -              -              

% Período: #VALOR! #VALOR! #VALOR! #VALOR! #VALOR! #VALOR! #VALOR! #VALOR! #VALOR! #VALOR! #VALOR! #VALOR!

1$ -              -              -              -              -              -              -              -              -              -              -              -              

% Período: #VALOR! #VALOR! #VALOR! #VALOR! #VALOR! #VALOR! #VALOR! #VALOR! #VALOR! #VALOR! #VALOR! #VALOR!

1$ -              -              -              -              -              -              -              -              -              -              -              -              

% Período: #VALOR! #VALOR! #VALOR! #VALOR! #VALOR! #VALOR! #VALOR! #VALOR! #VALOR! #VALOR! #VALOR! #VALOR!

1$ -              -              -              -              -              -              -              -              -              -              -              -              

% Período: #VALOR! #VALOR! #VALOR! #VALOR! #VALOR! #VALOR! #VALOR! #VALOR! #VALOR! #VALOR! #VALOR! #VALOR!

1$ -              -              -              -              -              -              -              -              -              -              -              -              

%: 9,11% 23,73% 4,53% 7,65% 24,28% 5,03% 18,93% 6,74% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

Repasse: 315.247,25 821.437,39 156.746,86 264.780,87 840.352,61 174.174,17 655.362,50 233.287,50 - - - - 

Período: Contrapartida: 17.263,34 44.982,97 8.583,65 14.499,74 46.018,79 9.538,00 35.888,49 12.775,12 - - - - 

Outros: - - - - - - - - - - - - 

Investimento: 332.510,59 866.420,36 165.330,51 279.280,61 886.371,40 183.712,17 691.250,99 246.062,62 - - - - 

%: 9,11% 32,84% 37,37% 45,02% 69,29% 74,33% 93,26% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00%

Repasse: 315.247,25 1.136.684,64 1.293.431,50 1.558.212,37 2.398.564,98 2.572.739,15 3.228.101,65 3.461.389,15 3.461.389,15 3.461.389,15 3.461.389,15 3.461.389,15 

Acumulado: Contrapartida: 17.263,34 62.246,31 70.829,96 85.329,70 131.348,49 140.886,49 176.774,98 189.550,10 189.550,10 189.550,10 189.550,10 189.550,10 

Outros: - - - - - - - - - - - - 

Investimento: 332.510,59 1.198.930,95 1.364.261,46 1.643.542,07 2.529.913,47 2.713.625,64 3.404.876,63 3.650.939,25 3.650.939,25 3.650.939,25 3.650.939,25 3.650.939,25 

Administração Local: 9,00% 31,00% 37,00% 45,00% 68,00% 74,00% 93,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00%

Local Responsável Técnico

Nome: Maria Helena Pereira

CREA/CAU: CAU/RS A115095-2

Data ART/RRT: 14920161

Total:    R$ 3.650.939,25

terça-feira, 25 de março de 2025

Tabaí/RS
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