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CFF - CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

OGU

Nº OPERAÇÃO Nº TGOV PROPONENTE TOMADOR APELIDO EMPREENDIMENTO DESCRIÇÃO DO LOTE

0

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

07/25 08/25 09/25 10/25 11/25 12/25 01/26 02/26 03/26 04/26 05/26 06/26

1. PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA - 1.300,00m - ESTACA 73 A 138 2.681.991,61 % Período: 21,54% 37,66% 22,45% 18,35% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

1.1. SERVIÇOS INICIAIS  5.693,90 % Período: 12,08% 16,16% 35,88% 35,88% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

1.2. TERRAPLENAGEM E SUBLEITO  121.728,53 % Período: 50,00% 50,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

1.3. MICRODRENAGEM  113.130,96 % Período: 44,40% 55,60% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

1.4. PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA  2.370.960,50 % Período: 19,65% 37,34% 25,31% 17,69% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

1.5. SINALIZAÇÃO VIÁRIA  70.477,72 % Período: 0,00% 0,00% 0,00% 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

%: 21,54% 37,66% 22,45% 18,35% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

Repasse: 559.074,49 977.450,51 582.723,91 476.144,15 - - - - - - - - 

Período: Contrapartida: 18.654,22 32.613,87 19.443,31 15.887,15 - - - - - - - - 

Outros: - - - - - - - - - - - - 

Investimento: 577.728,71 1.010.064,38 602.167,22 492.031,30 - - - - - - - - 

%: 21,54% 59,20% 81,65% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00%

Repasse: 559.074,49 1.536.525,00 2.119.248,91 2.595.393,06 2.595.393,06 2.595.393,06 2.595.393,06 2.595.393,06 2.595.393,06 2.595.393,06 2.595.393,06 2.595.393,06 

Acumulado: Contrapartida: 18.654,22 51.268,09 70.711,40 86.598,55 86.598,55 86.598,55 86.598,55 86.598,55 86.598,55 86.598,55 86.598,55 86.598,55 

Outros: - - - - - - - - - - - - 

Investimento: 577.728,71 1.587.793,09 2.189.960,31 2.681.991,61 2.681.991,61 2.681.991,61 2.681.991,61 2.681.991,61 2.681.991,61 2.681.991,61 2.681.991,61 2.681.991,61 

Administração Local: 12,08% 28,24% 64,12% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00%

Local Responsável Técnico

Nome: ELDON ALBERTO RECKZIEGEL

CREA/CAU: CREA/RS 048490

Data ART/RRT: 12133160

Parcelas:

PREFEITURA MUNICIPAL DE TABAÍ PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA DE VIAS - PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA DA ESTRADA MUNICIPAL VILA TABAÍ

Total:    R$ 2.681.991,61

Item Descrição

segunda-feira, 2 de junho de 2025

TABAÍ/RS

 Valor (R$) 

0

Grau de Sigilo

#PUBLICO

ESTRADA MUNICIPAL LEONEL RODRIGUES DO NASCIMENTO - VILA TABAÍ - TRECHO 2
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