

CRONOGRAMA PREVISTO PLE

1. Digite nas células em amarelo o número do período em que os eventos serão concluídos:

VOLTAR

ATUALIZAR LINHAS

| Nº do Evento | Título dos Eventos |
|--------------|------------------------------------|
| | 1 Administração Local |
| F | 2 SERVIÇOS INICIAIS |
| F | 3 MOBILIZAÇÃO DE EQUIPAMENTOS |
| F | 4 DESMOBILIZAÇÃO EQUIPAMENTOS |
| F | 5 TERRAPLENAGEM |
| F | 6 SUBLEITO |
| F | 7 MEIO FIO |
| F | 8 ACESSIBILIDADE E PASSEIO |
| F | 9 MICRODRENAGEM - CAIXA COLETORA |
| F | 10 PAVIMENTAÇÃO BLOCO INTERTRAVADO |
| F | 11 SINALIZAÇÃO DA VIA |

RUA MANOEL D'ARCI DE OLIVEIRA

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|
| Informe abaixo o NÚMERO DO PERÍODO em que os eventos serão concluídos | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Para aplicação de Adm. Local é necessário definir os eventos manualmente. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |