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CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

OGU

Nº OPERAÇÃO Nº SICONV PROPONENTE TOMADOR APELIDO EMPREENDIMENTO DESCRIÇÃO DO LOTE

0

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

12/23 01/24 02/24 03/24 04/24 05/24 06/24 07/24 08/24 09/24 10/24 11/24

1. PAVIMENTAÇÃO COM BLOCO INTERTRAVADO - PVS 107.659,71 % Período: 21,58% 70,74% 7,67% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

1.1. SERVIÇOS INICIAIS  1.796,85 % Período: 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

1.2. MOBILIZAÇÃO DE EQUIPAMENTOS  6.064,40 % Período: 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

1.3. DESMOBILIZAÇÃO EQUIPAMENTOS  6.064,40 % Período: 0,00% 0,00% 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

1.4. TERRAPLENAGEM  289,26 % Período: 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

1.5. SUBLEITO  4.717,42 % Período: 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

1.6. MEIO FIO  10.369,50 % Período: 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

1.7. ACESSIBILIDADE E PASSEIO  9.123,21 % Período: 0,00% 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

1.8. MICRODRENAGEM - CAIXA COLETORA  4.314,08 % Período: 0,00% 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

1.9. PAVIMENTAÇÃO BLOCO INTERTRAVADO  62.725,59 % Período: 0,00% 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

1.10. SINALIZAÇÃO DA VIA  2.195,00 % Período: 0,00% 0,00% 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

%: 21,58% 70,74% 7,67% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

Repasse: - - - - - - - - - - - - 

Período: Contrapartida: 23.237,43 76.162,88 8.259,40 - - - - - - - - - 

Outros: - - - - - - - - - - - - 

Investimento: 23.237,43 76.162,88 8.259,40 - - - - - - - - - 

%: 21,58% 92,33% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00%

Repasse: - - - - - - - - - - - - 

Acumulado: Contrapartida: 23.237,43 99.400,31 107.659,71 107.659,71 107.659,71 107.659,71 107.659,71 107.659,71 107.659,71 107.659,71 107.659,71 107.659,71 

Outros: - - - - - - - - - - - - 

Investimento: 23.237,43 99.400,31 107.659,71 107.659,71 107.659,71 107.659,71 107.659,71 107.659,71 107.659,71 107.659,71 107.659,71 107.659,71 

Local Responsável Técnico

Nome: ENG CIVIL ELDON ALBERTO RECKZIEGEL

CREA/CAU: CREA/RS 048490

Data ART/RRT: 12660971

quarta-feira, 26 de julho de 2023

Grau de Sigilo

#PUBLICO

RUA MANOEL DARCI DE OLIVEIRA-CENTRO-TABAÍ-RS

 Valor (R$) Parcelas:

PREFEITURA MUNICIPAL DE TABAÍ PAVIMENTAÇÃO DE VIAS URBANAS COM BLOCO INTERTRAVADO - PVS

TABAÍ/RS

0

Total:    R$ 107.659,71

Item Descrição
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