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CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

OGU

Nº OPERAÇÃO Nº SICONV PROPONENTE TOMADOR APELIDO EMPREENDIMENTO DESCRIÇÃO DO LOTE

0

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

05/23 06/23 07/23 08/23 09/23 10/23 11/23 12/23 01/24 02/24 03/24 04/24

1. PAVIMENTAÇÃO COM BLOCO INTERTRAVADO - PVS 234.696,06 % Período: 11,09% 24,39% 36,82% 27,69% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

1.1. SERVIÇOS INICIAIS  13.180,40 % Período: 55,02% 0,00% 0,00% 44,98% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

1.2. TERRAPLENAGEM  921,70 % Período: 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

1.3. SUBLEITO  10.849,33 % Período: 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

1.4. MEIO FIO  18.278,11 % Período: 0,00% 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

1.5. ACESSIBILIDADE  1.155,31 % Período: 0,00% 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

1.6. MICRODRENAGEM TUBULAÇÃO  44.573,52 % Período: 15,17% 84,83% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

1.7. MICRODRENAGEM BOCA DE LOBO  10.861,78 % Período: 2,32% 0,00% 97,68% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

1.8. PAVIMENTAÇÃO COM BLOCO INTERTRAVADO  132.505,51 % Período: 0,00% 0,00% 57,21% 42,79% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

1.9. SINALIZAÇÃO DA VIA  2.370,40 % Período: 0,00% 0,00% 0,00% 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

%: 11,09% 24,39% 36,82% 27,69% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

Repasse: 26.035,63 57.246,98 86.421,41 64.992,04 - - - - - - - - 

Período: Contrapartida: - - - - - - - - - - - - 

Outros: - - - - - - - - - - - - 

Investimento: 26.035,63 57.246,98 86.421,41 64.992,04 - - - - - - - - 

%: 11,09% 35,49% 72,31% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00%

Repasse: 26.035,63 83.282,61 169.704,02 234.696,06 234.696,06 234.696,06 234.696,06 234.696,06 234.696,06 234.696,06 234.696,06 234.696,06 

Acumulado: Contrapartida: - - - - - - - - - - - - 

Outros: - - - - - - - - - - - - 

Investimento: 26.035,63 83.282,61 169.704,02 234.696,06 234.696,06 234.696,06 234.696,06 234.696,06 234.696,06 234.696,06 234.696,06 234.696,06 

Local Responsável Técnico

Nome: ENG CIVIL ELDON ALBERTO RECKZIEGEL

CREA/CAU: CREA/RS 048490

Data ART/RRT: 11622363

0

Total:    R$ 234.696,06

Item Descrição

sexta-feira, 3 de fevereiro de 2023

Grau de Sigilo

#PUBLICO

RUA JOÃO ODUARTO CLAUSS

 Valor (R$) Parcelas:

PREFEITURA MUNICIPAL DE TABAÍ PAVIMENTAÇÃO DE VIAS URBANAS COM BLOCO INTERTRAVADO - PVS

TABAÍ/RS
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