
ITEM % M-O MATERIAL TOTAL MÊS 01 MÊS 02 MÊS 03

1 3,26          104,17                                      2.121,84                                   2.226,00 100,00 - - 

2 0,91          573,46                                      48,16                                        621,62 100,00 - - 

3 16,89        2.238,34                                   9.306,89                                   11.545,24 100,00 - - 

4 7,56          870,09                                      4.300,39                                   5.170,48 100,00 - 

5 7,99          1.875,56                                   3.589,09                                   5.464,65 70,00 30,00 - 

6 11,67        1.237,52                                   6.738,91                                   7.976,43 - 100,00 - 

7 3,74          734,70                                      1.820,71                                   2.555,41 30,00 30,00 40,00 

8 20,82        3.837,18                                   10.398,61                                 14.235,80 30,00 30,00 40,00 

9 10,53        2.676,17                                   4.523,72                                   7.199,90 - 20,00 80,00 

10 2,17          345,26                                      1.140,83                                   1.486,09 - 30,00 70,00 

11 12,17        412,42                                      7.909,02                                   8.321,44 - 30,00 70,00 

12 2,02          736,89                                      646,28                                      1.383,17 - - 100,00 

13 0,26          91,33                                        85,43                                        176,76 - - 100,00 

TOTAL SIMPLES 100,00      15.733,11 52.629,88 68.362,99 34,02 35,41 30,57 

TOTAL ACUMULADO 100,00      34,02 69,43 100,00 

VALORES NO PERÍODO - R$
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VALORES ACUMULADOS - R$
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Eng. Civil CREA RS 163.082

LIMPEZA DA OBRA

PINTURAS

Municipio de TABAÍ

PAREDES E PAINÉIS

INSTALAÇÕES HIDROSSANITARIAS

  TABAÍ,  18 de Julho de 2023

Eder Josue KusslerArsenio Pereira Cardoso

MOVIMENTAÇÃO DE TERRAS

INFRA - ESTRUTURA: FUNDAÇÃO

PAVIMENTAÇÃO

ESQUADRIAS

SERVIÇOS PRELIMINARES

REVESTIMENTO

SUPERESTRUTURA

COBERTURA

INSTALAÇÕES ELÉTRICAS (380/20V)

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

LOCALIZAÇÃO: RODOVIA BR 386, KM 384, BAIRRO CENTRO

ÁREA TOTAL DO PRÉDIO: 23,60m²

OBRA: CONSTRUÇÃO DE BANHEIROS PARA PDNE NO PARQUE TABAI

DISCRIMINAÇÃO


