OBRA: CONSTRUGAO DE BANHEIROS PARA PDNE NO PARQUE TABAI
LOCALIZAGAO: RODOVIA BR 386, KM 384, BAIRRO CENTRO
AREA TOTAL DO PREDIO: 23,60m?

CRONOGRAMA FiSICO-FINANCEIRO

ITEM DISCRIMINACAO % M-O MATERIAL TOTAL MES 01 MES 02 MES 03

1 |SERVIGOS PRELIMINARES 3,26 104,17 2.121,84 2.226,00 100,00 - -

2 |MOVIMENTAGAO DE TERRAS 0,91 573,46 48,16 621,62 100,00 - -

3 |INFRA - ESTRUTURA: FUNDAGAO 16,89 2.238,34 9.306,89 11.545,24 100,00 - -

4 |SUPERESTRUTURA 7,56 870,09 4.300,39 5.170,48 100,00 -

5 |PAREDES E PAINEIS 7,99 1.875,56 3.589,09 5.464,65 70,00 30,00 -

6 |COBERTURA 11,67 1.237,52 6.738,91 7.976,43 - 100,00 -
7 |INSTALAGOES ELETRICAS (380/20V) 3,74 734,70 1.820,71 2.555,41 30,00 30,00 40,00
8 |INSTALAGOES HIDROSSANITARIAS 20,82 3.837,18 10.398,61 14.235,80 30,00 30,00 40,00
9 |REVESTIMENTO 10,53 2.676,17 4.523,72 7.199,90 - 20,00 80,00
10 |PAVIMENTAGAO 2,17 345,26 1.140,83 1.486,09 - 30,00 70,00
11 |ESQUADRIAS 12,17 412,42 7.909,02 8.321,44 - 30,00 70,00
12 |PINTURAS 2,02 736,89 646,28 1.383,17 - - 100,00
13 |LIMPEZA DA OBRA 0,26 91,33 85,43 176,76 - - 100,00
TOTAL SIMPLES 100,00 15.733,11 52.629,88 68.362,99 34,02 35,41 30,57
TOTAL ACUMULADO 100,00 34,02 69,43 100,00
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Arsenio Pereira Cardoso
Municipio de TABAI

TABAI, 18 de Julho de 2023

Eder Josue Kussler

Eng. Civil CREA RS 163.082




