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CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

OGU

Nº OPERAÇÃO Nº SICONV PROPONENTE TOMADOR APELIDO EMPREENDIMENTO DESCRIÇÃO DO LOTE

0

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

04/24 05/24 06/24 07/24 08/24 09/24 10/24 11/24 12/24 01/25 02/25 03/25

1. PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA  1.201.984,93 % Período: 24,94% 36,28% 17,85% 20,93% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

1.1. SERVIÇOS INICIAIS  32.021,53 % Período: 35,02% 31,40% 15,46% 18,12% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

1.2. TERRAPLENAGEM  6.283,12 % Período: 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

1.3. SUBLEITO  27.217,36 % Período: 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

1.4. MICRODRENAGEM  33.391,61 % Período: 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

1.5. PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA  1.066.987,16 % Período: 20,77% 39,93% 19,65% 19,65% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

1.6. SINALIZAÇÃO VIÁRIA  36.084,15 % Período: 0,00% 0,00% 0,00% 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

%: 24,94% 36,28% 17,85% 20,93% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

Repasse: 299.242,85 435.367,06 214.257,59 251.132,50 - - - - - - - - 

Período: Contrapartida: 494,98 720,14 354,41 415,40 - - - - - - - - 

Outros: - - - - - - - - - - - - 

Investimento: 299.737,83 436.087,20 214.612,00 251.547,90 - - - - - - - - 

%: 24,94% 61,22% 79,07% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00%

Repasse: 299.242,85 734.609,91 948.867,50 1.200.000,00 1.200.000,00 1.200.000,00 1.200.000,00 1.200.000,00 1.200.000,00 1.200.000,00 1.200.000,00 1.200.000,00 

Acumulado: Contrapartida: 494,98 1.215,12 1.569,53 1.984,93 1.984,93 1.984,93 1.984,93 1.984,93 1.984,93 1.984,93 1.984,93 1.984,93 

Outros: - - - - - - - - - - - - 

Investimento: 299.737,83 735.825,03 950.437,03 1.201.984,93 1.201.984,93 1.201.984,93 1.201.984,93 1.201.984,93 1.201.984,93 1.201.984,93 1.201.984,93 1.201.984,93 

Local Responsável Técnico

Nome: ELDON ALBERTO RECKZIEGEL

CREA/CAU: CREA/RS 048490

Data ART/RRT: 12133160

terça-feira, 9 de janeiro de 2024

Grau de Sigilo

#PUBLICO

ESTRADA LEONEL RODRIGUES DO NASCIMENTO - VILA TABAÍ - TRECHO 1B

 Valor (R$) Parcelas:

PREFEITURA MUNICIPAL DE TABAÍ PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA DE VIAS - PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA DA ESTRADA LEONEL RODRIGUES DO NASCIMENTO ATÉ VILA TABAÍ

TABAÍ/RS

0

Total:    R$ 1.201.984,93

Item Descrição
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