BDI Padrio: 24,000%
Obra: AMPLIAGAO E REFORMA UBS TABAI
Cronograma Fisico-Financeiro DATA: DEZ/2023
100,00% 100,00%
1 SERVICOS INICIAIS 5.193,83 R$5.193,83 = = =
100,00% 100,00%
2 MOVIMENTAGAO DE TERRA 711,04 R$711,04 - - -
100,00% 100,00%
3 INFRA ESTRUTURA - FUNDAGOES 6.853,21 R$6.853,21 = = =
0,00%
3.1 SAPATAS 2.573,45 - - - =
0,00%
3.2 BALDRAME 4.279,76 = = = s
100,00% 100,00%
4 ALVENARIA 44.962,51 R$44.962,51 - - -
0,00%
4.6 LAJE E CINTAMENTO 6.004,06 - - - -
100,00% 100,00%
5 COBERTURA 13.409,48 - R$13.409,48 - -
0,00%
5.6 COBERTURA PASSARELA 8.841,70 - - - -
100,00% 100,00%
6 ESQUADRIAS 26.368,40 - R$26.368,40 - -
100,00% 50,00% 50,00%
7 REVESTIMENTOS/PINTURAS - INTERNO E EXTERNO 60.844,60 - R$30.422,30 R$30.422,30 =
0,00%
7.1 PISO EXTERNO 3.089,96 - - - -
0,00%
7.2 PISO INTERNO 24.286,46 = = = =
0,00%
7.3.0 PAREDES 29.790,38 - - - -
0,00%
731 PINTURA PAREDES EXISTENTES 3.677,80 - - - -
100,00% 100,00%
8 INSTALAGOES ELETRICAS 13.941,92 - - R$13.941,92 -
100,00% 100,00%
9 INSTALACOES HIDROSSANITARIAS 8.742,63 - - R$8.742,63 -
100,00% 100,00%
10 LOUCAS E ACESSORIOS 23.449,61 - - R$23.449,61 -
100,00% 100,00%
11 PPCI 92.383,21 - - - R$92.383,21
Porcentagem do periodo 100,00% 19,44% 23,65% 25,79% 31,12%
Total do periodo R$296.860,44 R$57.720,59 R$70.200,18 R$76.556,46 R$92.383,21
Porcentagem acumulada 19,44% 43,09% 68,88% 100,00%
Total acumulado R$57.720,59 R$127.920,77 R$204.477,23 R$296.860,44

Eng. Civil Aldir De Bona
CREA RS 183518



