
BDI Padrão: 24,000%

Obra: AMPLIAÇÃO E REFORMA UBS TABAÍ

Cronograma Físico-Financeiro DATA: DEZ/2023

Item Descrição Total 1º mês 2º mês 3º mês 4º mês

 1 SERVIÇOS INICIAIS
100,00%
5.193,83

100,00%
R$5.193,83 - - -

 2 MOVIMENTAÇÃO DE TERRA
100,00%
711,04

100,00%
R$711,04 - - -

 3 INFRA ESTRUTURA - FUNDAÇÕES
100,00%
6.853,21

100,00%
R$6.853,21 - - -

 3.1 SAPATAS
0,00%
2.573,45 - - - -

 3.2 BALDRAME
0,00%
4.279,76 - - - -

 4 ALVENARIA
100,00%
44.962,51

100,00%
R$44.962,51 - - -

 4.6 LAJE E CINTAMENTO
0,00%
6.004,06 - - - -

 5 COBERTURA
100,00%
13.409,48 -

100,00%
R$13.409,48 - -

 5.6 COBERTURA PASSARELA
0,00%
8.841,70 - - - -

 6 ESQUADRIAS
100,00%
26.368,40 -

100,00%
R$26.368,40 - -

 7 REVESTIMENTOS/PINTURAS - INTERNO E EXTERNO
100,00%
60.844,60 -

50,00%
R$30.422,30

50,00%
R$30.422,30 -

 7.1 PISO EXTERNO
0,00%
3.089,96 - - - -

 7.2 PISO INTERNO
0,00%
24.286,46 - - - -

 7.3.0 PAREDES
0,00%
29.790,38 - - - -

 7.3.1 PINTURA PAREDES EXISTENTES
0,00%
3.677,80 - - - -

 8 INSTALAÇÕES ELÉTRICAS
100,00%
13.941,92 - -

100,00%
R$13.941,92 -

 9 INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS
100,00%
8.742,63 - -

100,00%
R$8.742,63 -

 10 LOUCAS E ACESSORIOS
100,00%
23.449,61 - -

100,00%
R$23.449,61 -

 11 PPCI
100,00%
92.383,21 - - -

100,00%
R$92.383,21

Porcentagem do período
Total do período

100,00%
R$296.860,44

19,44%
R$57.720,59

23,65%
R$70.200,18

25,79%
R$76.556,46

31,12%
R$92.383,21

Porcentagem acumulada
Total acumulado

19,44%
R$57.720,59

43,09%
R$127.920,77

68,88%
R$204.477,23

100,00%
R$296.860,44

Eng. Civil Aldir De Bona 
CREA RS 183518


