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CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

OGU

Nº OPERAÇÃO Nº SICONV PROPONENTE TOMADOR APELIDO EMPREENDIMENTO DESCRIÇÃO DO LOTE

946365/2023

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

05/24 06/24 07/24 08/24 09/24 10/24 11/24 12/24 01/25 02/25 03/25 04/25

1. PAVIMENTAÇÃO COM BLOCO INTERTRAVADO - PVS 481.325,53 % Período: 25,21% 50,17% 24,62% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

1.1. SERVIÇOS INICIAIS  26.056,88 % Período: 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

1.2. TERRAPLENAGEM  1.246,58 % Período: 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

1.3. SUBLEITO  15.067,69 % Período: 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

1.4. MEIO FIO  39.585,00 % Período: 0,00% 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

1.5. PASSEIO E ACESSIBILIDADE  47.582,54 % Período: 0,00% 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

1.6. MICRODRENAGEM TUBULAÇÃO  90.405,18 % Período: 50,00% 50,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

1.7. MICRODRENAGEM BOCA DE LOBO  33.778,06 % Período: 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

1.8. PAVIMENTAÇÃO BLOCO INTERTRAVADO  218.204,69 % Período: 0,00% 50,00% 50,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

1.9. SINALIZAÇÃO DA VIA  9.398,91 % Período: 0,00% 0,00% 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

%: 25,21% 50,17% 24,62% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

Repasse: 121.295,95 241.361,34 118.446,71 - - - - - - - - - 

Período: Contrapartida: 55,85 111,14 54,54 - - - - - - - - - 

Outros: - - - - - - - - - - - - 

Investimento: 121.351,80 241.472,48 118.501,25 - - - - - - - - - 

%: 25,21% 75,38% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00%

Repasse: 121.295,95 362.657,29 481.104,00 481.104,00 481.104,00 481.104,00 481.104,00 481.104,00 481.104,00 481.104,00 481.104,00 481.104,00 

Acumulado: Contrapartida: 55,85 166,99 221,53 221,53 221,53 221,53 221,53 221,53 221,53 221,53 221,53 221,53 

Outros: - - - - - - - - - - - - 

Investimento: 121.351,80 362.824,28 481.325,53 481.325,53 481.325,53 481.325,53 481.325,53 481.325,53 481.325,53 481.325,53 481.325,53 481.325,53 

Local Responsável Técnico

Nome: ENG CIVIL ELDON ALBERTO RECKZIEGEL

CREA/CAU: CREA/RS 048490

Data ART/RRT: 13034119

terça-feira, 26 de março de 2024

Grau de Sigilo

#PUBLICO

RUA PEDRO ALVARES CABRAL -B. JOAQUIM JOSÉ DE SOUZA-TABAÍ-RS

 Valor (R$) Parcelas:

PREFEITURA MUNICIPAL DE TABAÍ PAVIMENTAÇÃO DE VIAS URBANAS COM BLOCO INTERTRAVADO - PVS

TABAÍ/RS

0

Total:    R$ 481.325,53

Item Descrição
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