cA, ‘ A CFF - CRONOGRAMA FiSICO-FINANCEIRO Grau de Sigilo
a4 OoGU #PUBLICO
N° OPERA(;AO N° TGOV ‘ PROPONENTE TOMADOR APELIDO EMPREENDIMENTO DESCRICAO DO LOTE |
1093.313-10 958401 Prefeitura Municipal de Tabai Construcéo da Escola Municipal de Educacéo Infantil Doce Infancia, T{Construcdo de Creche Tipo 2
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Iltem Descrigéo Valor (R$) | Parcelas:
03/25 04/25 05/25 06/25 07/25 08/25 09/25 10/25 11/25 12/25 01/26 02/26
1. Construgdo de Creche Tipo 2 3.650.939,25 | % Periodo: 9,11% 23,73% 4,53% 7,65% 24,28% 5,03% 18,93% 6,74%
|1.1. SERVICOS PRELIMINARES 503.577,58 | % Periodo: | 14,79% 20,06% 6,04% 7,79% 20,94% 6,04% 17,43% 6,91%
|1.2. MOVIMENTO DE TERRA PARA FUNDAC! 51.028,41 | % Periodo: | 100,00%
|1.3. FUNDACOES 206.986,71 | % Periodo:| 100,00%
|1.4. SUPERESTRUTURA 456.008,58 | % Periodo: 84,06% 15,94%
|1.5. SISTEMA DE VEDAQAO VERTICAL 236.937,50 | % Periodo: 69,69% 23,78% 6,53%
|1.6. ESQUADRIAS 413.283,33 | % Periodo: 100,00%
|1.7. COBERTURA 249.935,23 | % Periodo: 77,29% 22,71%
|1.8. IMPERMEABILIZA(;AO 29.625,94 | % Periodo: 100,00%
|1.9. REVESTIMENTOS INTERNO E EXTERNC 310.893,67 | % Periodo: 100,00%
|1.10. SISTEMAS DE PISOS 177.858,96 | % Periodo: 26,36% 9,56% 58,55% 5,54%
|1.11. PINTURAS E ACABAMENTOS 164.063,33 | % Periodo: 100,00%
|1.12. INSTALAQAO HIDRAULICA 99.478,51 | % Periodo: 100,00%
|1.13. DRENAGEM DE AGUAS PLUVIAIS 21.462,36 | % Periodo: 100,00%
|1.14. INSTALAQAO SANITARIA 87.845,15 | % Periodo: 100,00%
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CA, VA CFF - CRONOGRAMA FiSICO-FINANCEIRO Grau de Sigilo
T4 oGU #PUBLICO
N° OPERAGAO N° TGOV ‘ PROPONENTE TOMADOR APELIDO EMPREENDIMENTO DESCRIGAO DO LOTE |
1093.313-10 958401 Prefeitura Municipal de Tabai Construcéo da Escola Municipal de Educacéo Infantil Doce Infancia, T{Construcdo de Creche Tipo 2
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Item Descrigdo Valor (R$) | Parcelas:
03/25 04/25 05/25 06/25 07/25 08/25 09/25 10/25 11/25 12/25 01/26 02/26

115. LOUGAS, ACESSORIOS E METAIS 83.771,38 | % Periodo:
[1.16. INSTALACAO DE GAS COMBUSTIVEL 5.161,06 | % Periodo: H
[127. SISTEMA DE PROTECAO CONTRA INCE  49.323,87 | % Periodo: M
[1.18.  INSTALACAO ELETRICA - 220V 250.110,72 | % Periodo: | 2284% | *
[1.19.  INSTALACOES DE CLIMATIZAGAO 15.438,35 | % Periodo: i
[1.20.  INSTALACOES DE CABEAMENTO ESTRI  42.877,81 | % Periodo: H
[121.  SISTEMA DE EXAUSTAO MECANICA 12.290,05 | % Periodo: H
[122. SISTEMA DE PROTECAO CONTRA DES(  53.463,89 | % Periodo: —
[123. SERVICOS COMPLEMENTARES 126.030,51 | % Periodo: h
[124. SERVICOS FINAIS 3.486,35 | % Periodo: i

% Periodo:

% Periodo:

% Periodo:

% Periodo:

% Periodo:
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CA, VA CFF - CRONOGRAMA FiSICO-FINANCEIRO Grau de Sigilo
T4 oGU #PUBLICO
N° OPERA(;AO N° TGOV ‘ PROPONENTE TOMADOR APELIDO EMPREENDIMENTO DESCRI(;AO DO LOTE |
1093.313-10 958401 Prefeitura Municipal de Tabai Construcéo da Escola Municipal de Educacéo Infantil Doce Infancia, T{Construcdo de Creche Tipo 2
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Item Descrigdo Valor (R$) | Parcelas:
03/25 04/25 05/25 06/25 07/25 08/25 09/25 10/25 11/25 12/25 01/26 02/26

% Periodo:

% Periodo:
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% Periodo:
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CA, A % A CFF - CRONOGRAMA FiSICO-FINANCEIRO
a oGU

Grau de Sigilo

#PUBLICO
N° OPERAGAO N° TGOV ‘ PROPONENTE TOMADOR APELIDO EMPREENDIMENTO DESCRIGAO DO LOTE
1093.313-10 958401 Prefeitura Municipal de Tabai Construcéo da Escola Municipal de Educacéo Infantil Doce Infancia, T{Construcdo de Creche Tipo 2
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Item Descrigéo Valor (R$) | Parcelas:
03/25 04/25 05/25 06/25 07/25 08/25 09/25 10/25 11/25 12/25 01/26 02/26
% Periodo:
| % Periodo:
| % Periodo:
| % Periodo:
| % Periodo:
[
Total: R$ 3.650.939,25 %: 9,11% 23,73% 4,53% 7,65% 24,28% 5,03% 18,93% 6,74%
Repasse: | 315.247,25 | 821.437,39 | 156.746,86 | 264.780,87 | 840.352,61 | 174.174,17 | 655.362,50 | 233.287,50
Periodo: Contrapartida: | 17.263,34 | 44.982,97 8.583,65 | 14.499,74 | 46.018,79 9.538,00 | 35.888,49 | 12.775,12
Outros: - - - - - - - -
Investimento: | 332.510,59 | 866.420,36 | 165.330,51 | 279.280,61 | 886.371,40 | 183.712,17 | 691.250,99 | 246.062,62
%: 9,11% 32,84% 37,37% 45,02% 69,29% 74,33% 93,26% 100,00%
Repasse: | 315.247,25 | 1.136.684,64 | 1.293.431,50 | 1.558.212,37 | 2.398.564,98 | 2.572.739,15 | 3.228.101,65 | 3.461.389,15
Acumulado: Contrapartida: | 17.263,34 | 62.246,31 | 70.829,96 | 85.329,70 | 131.348,49 | 140.886,49 | 176.774,98 | 189.550,10
Outros: - - - - - - - -
Investimento:  332.510,59 | 1.198.930,95 | 1.364.261,46 | 1.643.542,07 | 2.529.913,47 | 2.713.625,64 | 3.404.876,63 | 3.650.939,25
Administragéo Local: 9,00% 31,00% 37,00% 45,00% 68,00% 74,00% 93,00% 100,00%
Tabai/lRS
Local Responsével Técnico

Nome: Maria Helena Pereira

CREA/CAU: CAU/RS A115095-2

terca-feira, 25 de marco de 2025
Data

ART/RRT: 14920161
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