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CRONOGRAMA PREVISTO PLE

APELIDO EMPREENDIMENTO

1. Selecione o Título do Evento da Administração Local:

1

2 2. Digite nas células em amarelo o número do período em que os eventos serão concluídos:
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↓ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25

FILTRO
F

F 0 Para aplicação de Adm. Local é necessário definir os eventos manualmente.

F 1 SERVIÇOS INICIAIS 1 2 3 4

F 2 TERRAPLENAGEM E SUBLEITO 1 2

F 3 MICRODRENAGEM 1 2

F 4 PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA 1 2 3 4

F 5 SINALIZAÇÃO VIÁRIA 4 4
F

F Cronograma
F %

F R$

F %

F R$

F Administração Local %

F

F

F TABAÍ/RS

F Local Responsável Técnico

F Nome: ELDON ALBERTO RECKZIEGEL

F CREA/CAU: CREA/RS 048490

F Data ART/RRT: 12133160

Acumulado

12,08% 28,24%

100,00%

2.681.991,61 

100,00% 100,00%100,00% 100,00%

100,00%

Grau de Sigilo

#PUBLICO

PROPONENTE / TOMADOR Nº OPERAÇÃO Nº TransfereGOV

PREFEITURA MUNICIPAL DE TABAÍ 0 0 PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA DE VIAS - PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA DA ESTRADA MUNICIPAL VILA TABAÍ

segunda-feira, 2 de junho de 2025

2.681.991,61 2.681.991,61 2.681.991,61 

21,54% 59,20% 81,65% 100,00%

577.728,71 1.587.793,09 2.681.991,61 2.681.991,61 2.681.991,61 2.681.991,61 

100,00% 100,00%

1. SERVIÇOS INICIAIS 

Mês 11Mês 04 Mês 05

Nº do 

Evento Título dos Eventos

Mês 06Mês 01 Mês 02 Mês 03 Mês 07 Mês 08

-

0,00% 0,00%

Mês 12

0,00% 0,00%0,00%

602.167,22 492.031,30

22,45% 18,35%

-
Parcela

21,54% 37,66%

577.728,71 1.010.064,38 -- - -

Mês 09 Mês 10

0,00%0,00% 0,00%

100,00%

64,12% 100,00% 100,00%

2.681.991,61 2.189.960,31 

100,00%100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00%

--
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