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CRONOGRAMA PREVISTO PLE

APELIDO EMPREENDIMENTO

1. Selecione o Título do Evento da Administração Local:

1

2 2. Digite nas células em amarelo o número do período em que os eventos serão concluídos:
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↓ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25

FILTRO
F

0 Para aplicação de Adm. Local é necessário definir os eventos manualmente.

F 1 SERVIÇOS INICIAIS 1 2 3

F 2 MOBILIZAÇÃO DE EQUIPAMENTOS 1 2 3

F 3 DESMOBILIZAÇÃO EQUIPAMENTOS 3 2 3

F 4 MICRODRENAGEM TUBULAÇÃO 1

F 5 RECAPEAMENTO ASFÁLTICO 1 2 3

F 6 SINALIZAÇÃO VIÁRIA 3
F
F

F Cronograma
F %

F R$

F %

F R$

F Administração Local %

F

F

F TABAÍ/RS

F Local Responsável Técnico

F Nome: ENG CIVIL ELDON ALBERTO RECKZIEGEL

F CREA/CAU: CREA/RS 048490

F Data ART/RRT: 12660971

100,00%

100,00% 100,00% 100,00%

275.008,53 275.008,53 

100,00%100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00%

Parcela
34,94% 32,43%

96.099,90 89.174,02

32,63% 0,00%

- -

0,00% 0,00%

89.734,61 -

Mês 12

0,00% 0,00%0,00%

-

0,00% 0,00%

--- - -

Mês 09 Mês 10

0,00%

1. SERVIÇOS INICIAIS 

Mês 11Mês 04 Mês 05

Nº do 

Evento Título dos Eventos

Mês 06Mês 01 Mês 02 Mês 03 Mês 07 Mês 08

quinta-feira, 3 de julho de 2025

275.008,53 275.008,53 275.008,53 

34,94% 67,37% 100,00% 100,00%

96.099,90 185.273,92 275.008,53 275.008,53 275.008,53 275.008,53 

100,00% 100,00%

Grau de Sigilo

#PUBLICO

PROPONENTE / TOMADOR Nº OPERAÇÃO Nº TransfereGOV

PREFEITURA MUNICIPAL DE TABAÍ 0,00 0,00 PAVIMENTAÇÃO DE VIAS URBANAS: RECAPEAMENTO ASFÁLTICO

Acumulado

30,43% 65,22%

100,00%

275.008,53 

100,00% 100,00%100,00% 100,00%

100,00%
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